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ZONA DUNAR “RESERVA DE LOS MONTEROS”  
3º tramo - IGNACIO COCA 

 

   

1 - ZONA DUNAR “RESERVA DE LOS MONTEROS”  -  3º tramo - IGNACIO COCA  
 
     En Dominio Público Marítimo Terrestre 
     
     - Descepado manual y mecánico de Yucas (Yucca aloifolii) - aprox. 420m2 

      
     - Iniciativa: Estacas concatenadas con cuerda sisal en todo el perímetro dunar de la zona 
                         dunar “Reserva de los Monteros”. Incluye: 
                         Tramo Palm Beach: aprox. 160m = 80 estacas de madera concatenadas con cuerda 
                         Tramo Los Monteros Playa: aprox. 100m = 50 estacas concatenadas con cuerda sisal 
                         Tramo Ignacio Coca: aprox. 100m = 50 estacas concatenadas con cuerda sisal 
 
 

 
Tiempo estimado de los trabajos de descepado: 

• Tala preliminar manual - 4 operarios: 9 días con retirada a cubas 
Alternativa: Tala preliminar con motosierra: 3 días y retirada a cubas 

Observación: Operario autorizado para manipular Motosierra 
 

• Descepado con Retroexcavadora: 3 días 
    Observación: Extracción desde la playa y desde el interior de la duna 
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ZONA DUNAR “LA ADELFA”   
1º tramo - BAHÍA DE MARBELLA 

     
 

2 - ZONA DUNAR “LA ADELFA”  - 1º tramo - BAHÍA DE MARBELLA 

      En Servidumbre de Protección - Terreno Municipal lado arroyo Realejo, Bahía de Marbella: 
       
      - Descepado mecánico de Eucaliptos (Eucalyptus) 
     

  
 

 

 
Tiempo estimado de los trabajos de descepado: 

• Tala preliminar con motosierra: 10 días  
Observación: Operario autorizado para manipular Motosierra 

• Retirada a cubas - 4 operarios 

• Descepado con Retroexcavadora o Bulldozzer: 3 días 
 

 

Observación: La Asociación Pro Dunas aboga por restablecer el equilibrio y la equidad en la 
                          vegetación oriunda en el Municipio de Marbella, lo que significa:  

                        - la total eliminación de los Eucaliptos en zonas dunares. 
 



8 
 

 

La propuesta de la Asociación Pro Dunas es la introducción de un Pinar en éste terreno municipal, 
ya que hay mucho terreno en la Servidumbre de Protección para albergar un posible 

Aparcamiento  (NOTA: Pro Dunas desestimaría ésta propuesta, debido a que hay suficiente 
alternativa en éste tramo de Bahia de Marbella)  y las siguientes propuestas: 

 
 - Propuesta 1: Reforestación con 30 Pinos (Pinus pinea) - tamaño deseable: 1,50m, efectuado por 
                           escolares del Colegio Ecos - Las Chapas-Elviria 
 - Propuesta 2: Goteo de riego automático para los Pinos durante 2 años 
 - Propuesta 3: Proyecto familia:  Mesas con bancos - Zona Juegos niños - Cerrado para perros con 
                           mesas y bancos 
                                                        Propuestas 1+3: Pinar y Proyecto Familia 
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ZONA DUNAR “LA ADELFA”   
2º tramo - BAHÍA DE MARBELLA 

 
 

3 - ZONA DUNAR “LA ADELFA”  - 2º tramo - BAHÍA DE MARBELLA 

      a) - En Dominio Público Marítimo Terrestre - lecho pluviales desde la Rotonda Alameda del Mar 
             - Descepado mecánico: Cañas-Bambu (Arundo donax-Bambusoideae?)  
             > ejecutable desde la playa 

     b) - En Dominio Público Marítimo Terrestre - alrededor del Colector freático en zona dunar 
            - Descepado mecánico con un Cat Caterpillar: Cañas (Arundo donax) - manual es imposible 
              debido al espesor de las raíces > ejecutable desde dentro de la duna 

 

 
Tiempo estimado de los trabajos de descepado: 

• Tala preliminar manual: 2 días 

• Descepado con Cat/Retroexcavadora: 2 días  

• Retirada a cubas - 4 operarios 
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ZONA DUNAR “EL ALICATE”  
El Alicate, Las Chapas-Elviria 

 
 

4 - ZONA DUNAR “EL ALICATE” - El Alicate, Las Chapas-Elviria  

     En Dominio Público Marítimo Terrestre:     
    - Descepados manual y mecánico de:  
      Cañas (Arundo donax) - Pitas (Agave americana) - Yucas  (Yucca) - Eucalipto (Eucalyptus)    
    - Colocación de barandillas de madera (tipo Tejana) a lo largo de la Servidumbre de Tránsito  
      para evitar entrada a la duna de vehículos motorizados. 
    - Colocación de hitos a la entrada de la Servidumbre de Tránsito para evitar tránsito motorizado.   
    - Iniciativa: Estacas concatenadas con cuerda sisal en todo el perímetro dunar 
 

 
Tiempo estimado de los trabajos: 

• Tala preliminar manual - 4 operarios: 8 días con retirada a cubas  
Alternativa: Tala preliminar con motosierra: 4 días y retirada a cubas 

Observación: Operario autorizado para manipular Motosierra 
 

• Descepado con Retroexcavadora: 6 días 
  Observación: Extracción desde la playa y desde la Servidumbre de Tránsito 
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TERRENO MUNICIPAL “EL ALICATE”  
El Alicate, Las Chapas-Elviria 

 

 

4a - TERRENO MUNICIPAL “EL ALICATE” - El Alicate, Las Chapas-Elviria 

        En Servidumbre de Protección: 

        Terreno Municipal lado del arroyo Siete Revueltas y al Norte del Chiringuito Sardinales: 

         - Tala preliminar y manual de Cañas (Arundo donax) 

         - Descepado mecánico de Cañas (Arundo donax) 

 

 
Tiempo estimado de los trabajos de descepado: 

• Tala preliminar manual - 4 operarios: 6 días y retirada a cubas 

• Alternativa: Tala preliminar con motosierra: 3 días y retirada a cubas 
Observación: Operario autorizado para manipular Motosierra 

 

• Descepado con Retroexcavadora o Bulldozzer: 3 días 
 

 

 - Propuesta 1: Reforestación con 30 Pinos (Pinus pinea) - tamaño deseable: 1,50m efectuada con 
                           Colaboración ciudadana 
 - Propuesta 2: Goteo de riego automático para los Pinos durante 2 años 
 - Propuesta 3: Proyecto familia:  Mesas con bancos - Zona Juegos niños - Cerrado para perros con 
                           mesas y bancos 
                                                   
                                                   Propuestas 1+3: Pinar y Proyecto Familia 
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ZONA DUNAR “EL BARRONAL DE LA MORENA”   
El Rosario-Chapas 

 
Norte-Sur en ambos lados de la duna 

                         
  

5 - ZONA DUNAR “EL BARRONAL DE LA MORENA” - El Rosario-Chapas -  100m y +50m 

En Servidumbre de Protección: lado Urbanización Playas Andaluzas 
- Descepados manual y mecánico de: Cañas (Arundo donax) y Mimosa falsa (Acacia saligna) 

En Dominio Público Marítimo Terrestre y Servidumbre de Protección:  lado Urb. Las Chapas 
- Descepados manual y mecánico de: Cañas (Arundo donax) y Mimosa falsa (Acacia saligna) 

                                                                    Pitas (Agave americana) y Yucas (Yucca) 

Iniciativa: Colocación de estacas concatenadas con cuerda sisal en el perímetro dunar 
 

 
Tiempo estimado de los trabajos de descepados: 

• Tala preliminar con motosierra: 10 días  
Observación: Operario autorizado para manipular la motosierra 

Alternativa: Tala preliminar manual - 4 operarios: 25 días y Retirada a 
                      cubas 

• Descepado con Retroexcavadora: 20 días y Retirada a cubas 
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ZONA DUNAR “REAL DE ZARAGOZA”  
tramo 1 - Las Chapas-Elviria 

 

 

 

6 - ZONA DUNAR “REAL DE ZARAGOZA” - tramo 1 - Las Chapas-Elviria 

En Dominio Público Marítimo Terrestre: 
 
entre los Chiringuitos: Ola del Embarcadero - Aquí te quiero ver - Sylt, 

- Descepados manual y mecánico de: Cañas (Arundo donax)  

                                                                    Mimosa falsa (Acacia saligna) 
                                                                    Pitas (Agave americana)  
                                                                    Chumberas (Opuntia) 

 

 
Tiempo estimado de los trabajos: 

• Tala preliminar con motosierra: 10 días y retirada a cubas 
Observación: Operario autorizado para manipular la motosierra  

• Tala preliminar manual - 4 operarios: 25 días y retirada a cubas 
Descepado con Retroexcavadora o Bulldozzer: 20 días 
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Observación: Éstas actuaciones deben ir acompañadas por la posterior colocación de barandillas 
                          de madera en Servidumbre de Tránsito para evitar cualquier tránsito motorizado  
                          por las zonas dunares. 

- Propuesta 1: Reforestación con 20 + 20 Pinos (Pinus pinea) - tamaño deseable: 1,50m -  
                          Efectuada por alumnos del IES Dunas de las Chapas, Las Chapas-Elviria  

- Propuesta 2: Goteo de riego automático para los Pinos durante 2 años 
 
- Propuesta 3: Proyecto familia  >  Mesas con bancos - Zona Juegos niños - Cerrado para perros 
                          con mesas y bancos 

- Iniciativa:      Colocación de estacas de madera concatenadas con cuerda sisal en todo el 
                          perimetro dunar 

 

Propuestas 1+3: Pinar y Proyecto Familia 

 
 

 



18 
 

 

 



19 
 

 

    
 

 

ZONA DUNAR “REAL DE ZARAGOZA”  
tramo 2 - Las Chapas-Elviria 

 
entre los Chiringuitos Sylt y Ranchón cubano 

 

 

7 - ZONA DUNAR “REAL DE ZARAGOZA” - tramo 2 - Las Chapas-Elviria 

En Dominio Público Marítimo Terrestre: 
Descepados manual y mecánicos de: Rebrotes de Cañas (Arundo donax) - Yucas (Yucca aloifolii) 
                                                                  Pitas (Agave americana) 

 

Tiempo estimado de los trabajos: 

• Tala preliminar manual y retirada a cubas: 3 días - 4 operarios 
Alternativa: Tala preliminar con motosierra: 1 días y retirada a cubas 

Observación: Operario autorizado para manipular la motosierra  

• Descepado con Retroexcavadora: 2 días 
 

 

 

Observación: Éstas actuaciones deben ir acompañadas por la posterior colocación de barandillas 
                          de madera en Servidumbre de Tránsito para evitar cualquier tránsito motorizado 
                          por las zonas dunares. 
- Propuesta 1: Reforestación con 15 Pinos (Pinus pinea) - tamaño deseable: 1,50m -  
                          Efectuada por alumnos del IES Dunas de las Chapas, Las Chapas-Elviria  
- Propuesta 2: Goteo de riego automático para los Pinos durante 2 años 
- Propuesta 3: Proyecto familia  >  Mesas con bancos - Zona Juego niños - Cerrado para perros con 
                           mesas y bancos 
- Iniciativa:       Colocación de estacas de madera concatenadas con cuerda sisal en todo el 
                           perimetro dunar. 



20 
 

 

 

 



21 
 

 

 

    
 

 

 

ZONA DUNAR “REAL DE ZARAGOZA”  
tramo 3 – Las Chapas-Elviria  

 

entre los Chiringuitos: Ranchón Cubano y Las Mimosas 

                         
  

8 - ZONA DUNAR “REAL DE ZARAGOZA” - tramo 3 - Las Chapas-Elviria 

En Dominio Público Marítimo Terrestre 

Descepados manual y mecánico de: Cañas (Arundo donax) 
                                                                 Mimosa falsa (Acacia saligna) 
                                                                 Eucalipto (Eucalyptus) 

  
 

Observación: Éstas actuaciones deben ir acompañadas por la posterior colocación de barandillas 
                          de madera en la Servidumbre de Tránsito para evitar cualquier tránsito motorizado 
                          por las zonas dunares. 

- Propuesta 1: Reforestación con 30 Pinos (Pinus pinea) - tamaño deseable: 1,50m -  
                          Efectuada por alumnos del IES Dunas de las Chapas, Las Chapas-Elviria  

- Propuesta 2: Goteo de riego automático para los Pinos durante 2 años 
 
- Propuesta 3: Proyecto familia  >  Mesas con bancos - Zona Juegos niños - Cerrado para perros 
                          con mesas y bancos 

- Iniciativa:      Colocación de estacas de madera concatenadas con cuerda sisal en todo el 
                          perimetro dunar. 
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Observación: La Asociación Pro Dunas aboga por restablecer el equilibrio y la equidad en la 
                          vegetación oriunda en el Municipio de Marbella, lo que significa:  

                        - la total eliminación de los Eucaliptos en zonas dunares. 
 

 
Tiempo estimado de los trabajos: 

• Tala preliminar con motosierra: 4 días y retirada a cubas 
Observación: Operario autorizado para manipular la motosierra 

Alternativa: Tala preliminar manual - 4 operarios: 10 días 

• Descepado con Retroexcavadora: 4 días y retirada a cubas 
 

 

OBSERVACIONES:  

Futuro Aparcamiento:  La Asociación Pro Dunas aconseja cambiar la ubicación del previsto 
                                           Aparcamiento hacia el lado oeste del camino de acceso, contíguo a la 
                                           Ciudad Sindical, para salvaguardar la zona dunar en Servidumbre de 
                                            Protección. 
 
Recuperación-Rehabilitación:  Servidumbre de Protección > Colocación de barandillas de madera  

ALERTA:  Existe Proyecto de Hotel en los antíguos terrenos de la Guardia Civil. Pro Dunas emplaza 
                  a las Administraciones: Excmo. Ayuntamiento de Marbella y Consejería de Medio 
                 Ambiente, Delegación territorial de Málaga de no conceder en la: 
                 Servidumbre de Protección > Ninguna autorización, ni permisos, ni licencias para:  
                                          Piscinas - Instalaciones deportivas - Beach Club o Kioskos 
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ZONA DUNAR “LA VÍBORA 2”  
Las Chapas-Elviria 

 
entre el arroyo La Víbora y el Chiringuito Perla Blanca 

 

 

9 - ZONA DUNAR “LA VÍBORA 2” - Las Chapas-Elviria, entre el Arroyo La Víbora y el Chiringuito 
                                                              Perla Blanca 

En Dominio Público Marítimo Terrestre 
 

NUEVO PROYECTO: 

Recuperación y Rehabilitación total: Descepado de las Cañas (Arundo donax) y Uña de gato 
                                                                    (Carpobrotus edulis)  

Restitución de la Servidumbre de Tránsito: a la altura del Chiringuito Beach House 

Instalación de Pasarela peatonal: desde la Playa Perla Blanca (La Víbora) hasta el Beach House 

Iniciativa: Colocación de estacas de madera concatenadas con cuerda sisal en el perímetro de la 
                    zona dunar, entre playa y duna. 
 

 
Tiempo estimado de los trabajos: 

• Tala preliminar manual - 4 operarios: 6 días y retirada a cubas 

• Descepado con Retroexcavadora/Bulldozzer: 10 días y retirada a cubas 
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ZONAS DUNARES “LAS GOLONDRINAS”  
Las Chapas-Elviria 

 

 

 10 - ZONA DUNAR “LAS GOLONDRINAS” - Las Chapas-Elviria 

Descepados manual de: Rebrotes de Cañas (Arundo donax) y Mimosa falsa (Acacia saligna) 

                                                                  

 
Tiempo estimado de los trabajos: 

Descepado manual de los rebrotes - 4 operarios: 20 días y retirada a cubas 
Observación: Pro Dunas desaconseja nueva entrada con máquinaria 

 
 

 

  
 

 
OBSERVACIONES:  
 
Pro Dunas aconseja de controlar anualmente los posibles rebrotes de las EEI y de efectuar una 
Reforestación con especies arbustivas autóctonas, una vez instalada la Pasarela peatonal. 
 
Iniciativa: Colocación de estacas de madera concatenadas con cuerda sisal en el perímetro de la 
                    zona dunar, entre playa y duna. 
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11 - TABLA: PREVISIÓN DE DÍAS DE TRABAJO - OTOÑO 2015 - PRIMAVERA 2016 

 

  
ZONA DUNAR 

Días Motosierra 
 + 4 operarios 

 
Días Manual 

Días Máquina 
+ 4 operarios 

     
     
  1 

 
Reserva de los Monteros - tramo 3 

Ignacio Coca 

 
3 + 3 

 
9 

 
3 + 3 

    
  2 

 
La Adelfa - tramo 1  

 
10 +10 

 
--- 

 
3 + 3 

         
  3 

 
La Adelfa - tramo 2 

 
--- 

 
2 

 
2 + 2 

    
  4 

 
El Alicate 

 
4 + 4 

 
8 

 
6 + 6 

    
  5 

 
El Alicate - Terreno municipal 

 
3 + 3 

 
6 

 
3 + 3 

    
  6  

 
El Barronal de la Morena 

 
10 + 10 

 
25 

 
20 + 20 

    
  7 

 
Real de Zaragoza - tramo 1+2 

 
10 + 10 

 
25 

 
20 + 20 

    
  8 

 
Real de Zaragoza - tramo 3 

 
4 + 4 

 
10 

 
4 + 4 

     
  9 

 
La Víbora 2 

 
--- 

 
6 

 
10 + 10 

  
10 

 
Las Golondrinas 

 
--- 

 
20  

 
--- 

                                  
                                               total 

 
44 + 44 

 
111 

 
71 + 71 

 

ACLARACIÓN: Los datos de días trabajados son aproximados. Hay que añadir los fines de semana,  

                            días festivos, baja por enfermedad. 

 

RECOPILACIÓN: PREVISIÓN DE DÍAS DE TRABAJO - OTOÑO 2015 - PRIMAVERA 2016 

 

 
Motosierra + Operarios + Máquina 

 
Operarios sin Motosierra + Máquina 

 
44 + 71 días = 115 días de trabajo 

 
111 + 71 días = 182 días de trabajo 

 

 

 

 


